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Stima del costo di costruzione e valutazione energetica 

 
Obiettivo e contenuti 

Lo studente dovrà produrre un elaborato contenente gli elementi per 
effettuare l’analisi economica ed energetica di un elemento complesso 
del proprio progetto. L’elemento complesso oggetto di analisi è la 
copertura. 

ANALISI ECONOMICA 

Per l’analisi economica della copertura dovrà essere elaborato: 

• l’Elenco dei Prezzi Unitari (EPU): sulla base dei disegni esecutivi, 
si procede alla classificazione e alla stesura dell’elenco prezzi unitari. 
I prezzi unitari possono essere stimati per via sintetica con riferimento 
ai prezzari delle opere pubbliche o, se necessario, per via analitica 
mediante analisi del prezzo unitario (APU). In speciali situazioni 
(utilizzo di materiali particolari, tecnologie costruttive innovative, ecc.) 
i prezzi unitari potranno basarsi su specifici listino-prezzi o preventivi, 
avendo cura di porre particolare attenzione alle prestazioni incluse 
nel prezzo indicato. Nel caso in cui il prezzo unitario non sia 
aggiornato, è necessario allinearlo a ottobre 2020 (ultimo dato 
disponibile) mediante gli indici ISTAT di aggiornamento del costo di 
costruzione di un fabbricato residenziale. 

L’elenco dei prezzi unitari dovrà rispettare la seguente struttura: 
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• Computo Metrico Estimativo (CME): sulla base dei disegni 
esecutivi, si procede alla misurazione delle quantità di ogni 
lavorazione avendo come riferimento l’unità di misura riportata 
nell’EPU. La somma algebrica delle quantità parziali viene 
moltiplicata per il corrispondente prezzo unitario, ottenendo così il 
costo di costruzione della lavorazione. Il risultato del computo 
metrico estimativo è la sommatoria dei costi di costruzione delle 
singole lavorazioni. Le lavorazioni del CME dovranno essere 
raggruppate in base alle seguenti categorie:  

a. OPERE STRUTTURALI 
b. ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI 
c. RIVESTIMENTI E OPERE COMPLEMENTARI 

Il Computo Metrico Estimativo dovrà rispettare la seguente struttura: 
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• Stima del costo parametrico della copertura: il costo complessivo 
ottenuto mediante l’elaborazione del CME dovrà essere diviso per 
l’intera superficie della copertura al fine di individuare il 
corrispondente costo parametrico, espresso in €/mq. 

L’analisi economica dovrà essere completa di tutte le rappresentazioni 
grafiche quotate (piante, sezioni, ecc.) dalle quali si evincano le misure 
riportate nel CME. Nei dettagli costruttivi, i materiali devono essere 
correlati alle lavorazioni attraverso il codice identificativo di cui all’EPU. 
Per una migliore comprensione dell’elaborato si raccomanda di 
mantenere lo stesso ordine delle lavorazioni sia nelle rappresentazioni 
grafiche che negli elaborati estimativi (EPU, CME), evitando le ripetizioni. 

ANALISI ENERGETICA 

L’analisi energetica riguarda il calcolo della trasmittanza termica U della 
soluzione di chiusura superiore (orizzontale o inclinata) presente nel 
progetto e selezionata per la precedente analisi economica. 

Sulla base della rappresentazione grafica in scala 1:5 o 1:10 della 
soluzione tecnologica selezionata, dovrà essere opportunamente 
descritta nel dettaglio la stratigrafia dei materiali (descrizione del 
materiale scelto, del relativo spessore e del suo valore di lambda, della 
presenza di eventuali listellature o di strati sottili, sulla base delle modalità 
di rappresentazione dell’abaco delle soluzioni tecnologiche definito per le 
ex-tempore 3 e 4). In caso di stratigrafia disomogenea (presenza di 
listellatura interposta all’isolante, per esempio) è necessario procedere al 
calcolo della trasmittanza ponderata definendo lo schema in pianta di una 
porzione di pacchetto pari alla larghezza del pannello isolante + listello. 
A solo scopo esemplificativo, se il pannello isolante scelto ha larghezza 
60 cm e il listello 6 cm lo schema in pianta su cui fare la ponderazione 
sarà 66 cm x 66 cm. In relazione alla pianta, si definiscano 
successivamente le n sezioni a trasmittanza termica differente e le 
relative percentuali di incidenza sul totale. Il calcolo della trasmittanza 
termica U potrà essere fatto a mano o utilizzando una tabella realizzata 
con foglio excel, in ogni caso riportando sul foglio tutti passaggi del 
calcolo.  

Infine, si richiede di fornire una breve motivazione delle scelte 
tecnologiche in funzione dell’analisi energetica. 
Il lavoro prodotto dovrà essere organizzato all’interno di un fascicolo in 
formato A4 e/o A3 contenente le elaborazioni richieste per l’analisi 
economica ed energetica dell’elemento complesso copertura. 

Valutazione della prova 
La consegna degli elaborati e la successiva restituzione agli 
studenti è così organizzata: 
- Lab A: consegna dell’elaborato ore 9.00 – restituzione dell’elaborato 

corretto: ore 12.30 

- Lab B: consegna dell’elaborato ore 12.00 – restituzione 
dell’elaborato corretto: ore 15.30 

- Lab C: consegna dell’elaborato ore 15.00 – restituzione 
dell’elaborato corretto: ore 18,30. 

Buon lavoro. 


