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Unife, il patrimonio architettonico
Situazione rappresentata al 30 settembre 2024

L’Universita di Ferrara, nella consapevolezza del proprio ruolo sociale all'interno della comunita in cui
inserita, si impegna a valorizzare il proprio patrimonio architettonico, garantendone quanto piu possibile
una fruizione da parte della collettivita. A tal fine attua interventi di restauro di edifici di riconosciuto valore
storico, artistico e culturale, realizza nuovi edifici ispirati da elevati criteri di sostenibilita ed efficientamento
energetico e persegue una costante manutenzione dei fabbricati.

L’Ateneo si pone come obiettivo I'incremento della qualita del patrimonio architettonico inteso come spazio
e non come semplice contenitore di attivitd quotidiane, mantenendo vivo ed efficiente il rapporto con le
comunita che lo abitano, in un costante scambio reciproco di osservazioni e riscontri su problematiche
generali e criticitd puntuali che attraverso azioni strategiche e sinergiche possono essere superate e
risolte.

Nella contemporaneita, il concetto di qualita dei luoghi si & costantemente avvicinato a quello di qualita
della vita e in particolare la recente emergenza sanitaria ha contribuito a incrementare il livello di attenzione
di ognuno di noi verso il tema della sicurezza e del benessere degli ambienti di studio e lavoro, rendendo
molto pid tangibile la percezione della qualita dell’architettura in ogni suo aspetto: oggi € pit che mai
importante puntare sulla trasformazione dello spazio costruito in luoghi sicuri e sostenibili ma anche attenti
al comfort funzionale ed emotivo.

L’architettura da sempre affronta sfide difficili, crea luoghi di vita e di incontro, lascia impronte determinanti
nella vita delle persone che abitano il mondo attraverso di essa: la conservazione del patrimonio
architettonico é il riconoscimento piu tangibile che I'Ateneo pud manifestare nei confronti della
conoscenza, intesa come valore che arricchisce la vita di ciascuno e rende positiva la nostra azione nella
societa civile. In questo senso gli interventi di restauro, riqualificazione, manutenzione e messa in
sicurezza restituiscono non solo qualita di vita alla comunita universitaria, ma consegnano alla collettivita
luoghi densi di valori e significati, sia storici che contemporanei.

L’introduzione di nuovi corsi di studio e la contestuale attivazione di nuove politiche di sviluppo della
didattica, a partire dal’anno accademico 2016/17, hanno portato, inoltre, ad un importante incremento
della popolazione studentesca e alla conseguente necessita di rispondere all’esigenza di ampliare gli spazi
per la didattica e la ricerca e il numero di posti alloggio per studenti.

La partecipazione a bandi di cofinanziamento esterni (RER, MUR) e la successiva ammissione, hanno
consentito di ottenere importanti risorse e di dare avvio a molteplici interventi sul patrimonio, svincolando
fondi propri di Ateneo. L’'ammontare complessivo degli interventi ammonta a circa 150 milioni di euro.

A seguire si riportano alcuni dei principali progetti realizzati e in corso di esecuzione resi possibili mediante
questa strategia d’azione suddivisi per ambito di intervento.
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Nuovo edificio per la didattica a Cona

Fase: Intervento completato
Posti: 1352 didattica / 280 studio
Superficie di intervento: 5200 m2
Costo complessivo: 22.800.000,00 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1121 lett. a per un importo di 5.775.285,60 €

A febbraio 2021 sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo edificio universitario presso
I'ospedale di Cona. Nel nuovo edificio sono state realizzate un’aula magna e 6 aule, di cui 2 al piano terra
e 4 al piano primo, per complessivi 1.409 posti.
Oltre alle aule didattiche e all’aula magna sono stati realizzati ulteriori spazi a disposizione degli studenti:
- al piano terra, un’aula studio con capienza di 64 posti e uno spazio adibito a sala ristoro, che consente
di svolgere attivita di studio, con capienza di 84 posti;
- al piano primo, una sala studio soppalcata, con capienza di 140 posti.
Il modello dell’edificio proposto & un impianto semplice, con due piani fuori terra, che si attestaa L su due
lati del lotto, lasciandone libera la \
maggior parte a verde.
L'utilizzo di materiali con alto
grado di resistenza al fuoco, Il
sistema di compartimentazione e
limpianto idrico antincendio,
consentono un ampio rispetto
delle normative in materia di
sicurezza e prevenzione incendi. Per conferire all’edificio una elevata resistenza alle sollecitazioni sia
sismiche che verticali, & stata realizzata una fondazione a platea posta su palificazioni profonde; le
verlflche strutturall statlche e sismiche, sono state condotte nel rispetto delle vigenti norme tecniche per
le costruzioni. Il comfort termico estivo/invernale e affidato
a 2 pompe di calore geotermiche con un campo di sonde
geotermiche di profondita 100 metri. Grazie a vettori fluidi
a bassa temperatura, la climatizzazione dell’edificio &
garantita da pannelli radianti a soffitto mentre un sistema di
ventilazione garantisce il ricambio d’aria degli ambienti. La
produzione di acqua calda sanitaria & ottenuta con bollitore
di accumulo alimentato da una pompa di calore geotermica
integrata ad un |mp|anto solare termlco Lahmentazmne

proprieta dell’Universita, che soddisfa l'intero fabbisogno di
potenza elettrica della struttura. La classe energetlca raggiunta
e la piu elevata: A4. La sostenibilita ambientale € garantita
dall’accurato rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM
11/1/17 e dallispirazione ai dettami generali del programma
LEED.

A partire dal 16 ottobre 2023 la struttura € entrata in funzione
con awvio delle attivita didattiche e di studio. Il nuovo Polo
didattico é stato ufficialmente inaugurato il 27 ottobre 2024.
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Polo Chimico Biomedico - Complesso di via Machiavelli — Nuova aula

Fase: Intervento in fase di riavvio
Posti: 408
Superficie di intervento: 600 m2
Costo complessivo: 2.295.000 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1121 lett. a per 544.000 €

Presso il complesso universitario di via Machiavelli € prevista la
realizzazione di un nuovo edificio isolato, di un solo piano fuori
terra per una superficie di circa 600 mz2. L’edificio & destinato ad
ospitare una nuova aula per la didattica universitaria da 408
posti (compresi 4 posti per persone con disabilita) suddivisibile
in due aule da 204 posti ciascuna. Oltre all’aula, I'edificio
comprende un atrio di ingresso e distribuzione, con piccola area
ristoro arredata, e un blocco di servizi igienici accessibili. |
percorsi interni ed esterni all’edificio, cosi come la segnaletica,
saranno realizzati con particolare attenzione alle esigenze delle persone ipovedenti. L'intervento, sospeso
a seguito della risoluzione del contratto con precedenti appaltatori, € in fase di riavvio con una impresa gia
selezionata.

Polo Chimico Biomedico - Nuovi Istituti Biologici — Aule E1 E2 E3

Fase: Lavori in fase conclusiva
Posti: 720
Superficie di intervento: 1864 mz
Costo complessivo: 3.315.000 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1121 lett. b per 799.000 €

Presso il complesso dei Nuovi Istituti Biologici, € in corso un intervento di adeguamento e messa in
sicurezza delle tre aule del Corpo centrale (E1, E2, E3). Prima
dellintervento tali aule, identiche dal punto di vista morfologico,
avevano gradonate attrezzate con sedute e banchi per 250 posti
ciascuna, e tre corsie per la salita (due laterali e una centrale). Al
loro interno non erano previsti posti accessibili ai disabili.
Risultava inoltre necessario adeguare le uscite di emergenza alle
attuali normative.

In seguito ai lavori, il numero dei posti a sedere per ognuna delle
aule E1, E2 ed E3 ¢ pari a 244 di cui 4 postazioni per persone
con disabilita, riducendo di pochissimo la capienza preesistente
a favore di una migliore fruibilita degli spazi e del’adeguamento
normativo.

| servizi igienici posti in corrispondenza delle tre aule sono in corso di ammodernamento dal punto di vista
degli impianti idrico-sanitari, delle finiture e sara implementata la dotazione di
servizi accessibili alle persone con disabilita.

In data 14 marzo 2024 é stata riconsegnata I'aula E1 completamente rinnovata,
in data 1 ottobre 2024 sono state riaperte alla didattica le aule E2 ed E3.

Ad oggi sono in corso di ultimazione gli interventi di ristrutturazione dei servizi
igienici e di sistemazione esterna.
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Polo Chimico Biomedico - Area San Rocco

Fase: Lavori in corso
Posti: 1.807 didattica
Superficie di intervento: 6.300 m2
Costo complessivo: 29.250.000 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1274 lett. a per 11.250.000 €

Nellambito di attuazione del piano di recupero di iniziativa pubblica del Comune di Ferrara nell’area
denominata San Rocco all’interno dell’area dell’ex ospedale Sant’Anna, e stato redatto il progetto per Ia
realizzazione di un nuovo campus universitario. ' ' :
L’insediamento edilizio e costituito da due edifici, uno
dedicato alla didattica e uno alla ricerca. L’edificio didattica
soddisfera I'esigenza di aule per corsi ad alta numerosita
relativi all’area medica e biomedica: al piano inferiore sono
previste due grandi aule a gradoni, separate da una parete
mobile (975 posti), al piano superiore vi saranno due aule
(832 posti), per complessivi 1807 posti. Ampi percorsi
distributivi orizzontali e verticali permetteranno un comodo
accesso alle aule e garantiranno spazi studio per l'utenza.
L’edificio ricerca, strutturato su due piani, persegue gli
obiettivi di massima espressione della ricerca scientifica e :
della solidita della formazione attraverso la realizzazione di una struttura inclusiva, concepita per
incrementare il livello di innovazione tecnologica. La struttura €& stata progettata per operare
sinergicamente con quelle esistenti del Polo Chimico-Biomedico, per innalzare la competitivita della
ricerca scientifica e per rispondere a progettualita di ricerca
e T industriale. L’edificio sara costituito principalmente da laboratori
N e spazi modulari per la ricerca e la formazione di secondo e terzo
livello, che consentono flessibilita in caso di future nuove
esigenze.
E previsto inoltre un parcheggio multipiano per 40 posti auto.
Le strutture in elevazione, pienamente rispondenti alle
sollecitazioni sismiche, saranno in c.a. e carpenteria metallica.
Particolare attenzione € stata prestata alla sostenibilita
ambientale: le superfici esterne e le vetrate basso emissive
garantiranno alte prestazioni di contenimento energetico. |l
comfort termico sara garantito da pompe di calore o, in base alle
condizioni ambientali, dalla rete geotermica cittadina. E previsto
un impianto fotovoltaico a supporto della fornitura elettrica del
complesso.

Con gara di appalto aggiudicata nel mese di giugno 2023 sono state affidate la progettazione esecutiva e
la realizzazione delle opere. Ad oggi i lavori sono in corso di esecuzione: I’Appaltatore sta provvedendo
alle prime fasi lavorative relative allaccantieramento e alla demolizione degli edifici esistenti.
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Interventi connessi all’efficientamento energetico, al ripristino delle facciate in cemento armato e alla
soluzione di criticita di sicurezza a ambientali del complesso didattico di via Machiavelli

Fase: Lavori in corso
Superficie di intervento: Aule didattiche e prospetti esterni
Costo complessivo: 3.350.000 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1274 lett. a per 1.675.000 €

I complesso Machiavelli fa parte dei Poli Didattici che vengono
utilizzati da vari corsi di studio dell’Ateneo.

Lo svolgimento delle attivita didattiche non avviene con I'uso esclusivo
di aule/laboratori dedicati ad uno specifico Corso di Studio o
Dipartimento, ma tramite un utilizzo trasversale, razionalizzato ed
ottimizzato, delle aule/laboratori presenti nei Poli Didattici, grazie al
coordinamento di calendari/orari dei diversi corsi da parte della
Ripartizione Didattica.

Le lavorazioni previste presso il complesso Machiavelli perseguono gli
obiettivi di ripristino della sicurezza strutturale, della funzionalita dell’'opera,
del miglioramento delle sue qualita estetiche, della conservazione della
struttura nel tempo e dell'incremento del comfort ambientale degli spazi
interni.

L’intervento si configura all'interno di un piu amplo insieme d| azioni volte:
al recupero e alla riqualificazione di uno ' -

spazio urbano (all'interno del quale € infatti
in corso la realizzazione di un nuovo
edificio destinato alla didattica ed e stato concluso il rifacimento
dell'impianto idrico antincendio a servizio dell’intero complesso, entrambi
cofinanziati dal programma unitario di intervento di cui alla lett.a del
DM1121/19), alla connessione con le strutture didattiche esistenti e di
progetto presso il Polo Chimico Biomedico e alla restituzione al tessuto
cittadino di un nuovo polo attrattivo, promotore di una moderna e
dinamica concezione universitaria integrata al contesto.

L’intervento prevede la riparazione del calcestruzzo ammalorato delle
facciate, I'efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi e
varie opere di messa in sicurezza interne.

Nel mese di marzo 2024 sono stati avviati i lavori. In data 1 ottobre 2024
€ stata completata la prima fase dell'intervento con riapertura delle aule
per la didattica a seguito della bonifica delle pavimentazioni contenenti
amianto.
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Polo Scientifico Tecnologico - Corpo M

Fase: Progettazione esecutiva in corso
Posti: 665 didattica
Superficie di intervento: 1084 mz
Costo complessivo: 7.784.000 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1274 lett. b per 3.360.000 €

Il progetto prevede il restauro di un edificio, Corpo M, attualmente in stato di rudere facente parte del Polo
\ MBZ\ Scientifico Tecnologico, esempio di edilizia industriale ottocentesca,

NN _ ‘ gia in buona parte restaurato e destinato alla didattica. Del manufatto
‘ /NN ‘ " originario, di interesse storico, rimangono le sole murature perimetrali
S e v . - ”:;ft.gg e le capriate metalliche.

i A g ewile  Lintervento si pone l'obiettivo di conservare i caratteri tipologici del
L i o %% fabbricato con ricostruzione filologica delle parti crollate. Le strutture
: esistenti verranno consolidate con nuove fondazioni profonde e

contropareti in calcestruzzo. Il volume verra reintegrato mediante la
realizzazione di un nuovo coperto su capriate metalliche.

Al fine di rispondere alle esigenze didattiche dell’Ateneo connesse ai corsi ad alta numerosita, é prevista
la collocazione di un’aula di grande capienza da 665 posti e dei relativi servizi accessori. La conformazione
a gradoni é stata adottata per consentire una buona visibilita da tutte le postazioni. L’'uso di contropareti
perimetrali fonoassorbenti e di buffle a sospensione garantira adeguate prestazioni acustiche. La
ventilazione e il condizionamento dellambiente saranno
assicurati da un impianto a tutt’aria in grado di soddisfare le
esigenze di lavaggio dell’aria, riducendo la diffusione di
agenti patogeni. L’impiantistica sara collegata ad un
Building Management System che consentira di controllare
e coordinare il funzionamento di tutte le dotazioni
tecnologiche (impianti meccanici, di illuminazione, di
oscuramento e audio/video). Un sistema user friendly
permettera infine, mediante un touch panel presso la
postazione docente, la gestione integrale delle dotazioni
impiantistiche dellaula e [limpostazione di scenari
personalizzabili.

Il nuovo layout distributivo prevede la realizzazione di un atrio di ingresso e di un vano scala di emergenza
che consentiranno di riconnettere il Corpo M al complesso gia restaurato, implementandone le funzioni.

La procedura per I'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori e stata aggiudicata.
Nel mese di giugno 2024 ¢ stata avviata la progettazione esecutiva dell’intervento.
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Polo Scientifico Tecnologico - Corpo L e Corpo Q — Cattedrale

Fase: Progettazione esecutiva
Posti: 100 studio / 150 didattica
Superficie di intervento: 1.440 m2
Costo complessivo: 1.779.703 €
Cofinanziamento: Fondi post sisma

Nel progetto dell'intervento di ripristino post sisma dei Corpi L e Q “Cattedrale” del Polo Scientifico
Tecnologico si € cercato di ottimizzare gli spazi esistenti al fine di aumentarne la capienza:

- al piano ammezzato €& prevista la realizzazione di
un’unica aula, al posto delle 4 aule esistenti, che avra
una capienza di 104 posti di cui 2 per persone con
disabilita;

- al primo piano vengono confermati gli spazi per lo
studio con una capienza complessiva di 100 posti;

- al piano secondo verra ricavata una nuova sala studio
con capienza fino a 150 posti.

Negli spazi di circolazione all'interno della Cattedrale del Polo
Scientifico Tecnologico, in posizione non interferente con i
percorsi di esodo, sara possibile individuare zone per il posizionamento di tavoli e sedie che gli studenti
potranno utilizzare durante la pausa pranzo e per lo studio individuale.

Nel mese d‘i marzo 2024 si € conclusa la Conferenza di Servizi per 'approvazione dell'intervento da parte
degli Enti. E in corso di valutazione la progettazione esecutiva dell’intervento.
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NIB Corpi A e B — Bonifica delle coperture in amianto

Fase: Lavori in corso di ultimazione
Costo complessivo: 470.000 €
Cofinanziamento: Finanziato da RER e MASE per 122.000 €

L’edificazione del complesso dei Nuovi Istituti Biologici risale agli anni ‘70, come
evidenziano i materiali costruttivi utilizzati, tipici dell’epoca: struttura portante costituita
da un telaio travi-pilastri in cemento armato visibile nei prospetti, strutture orizzontali
in solai S.A.P. (latero-cemento con travetti portanti pre-compressi), tamponamenti
vertlcall in muratura rivestiti con mattoni in laterizio faccia a vista, tipici della zona, con
tramezzature interne intonacate, solai di
copertura in latero-cemento con sovrastanti
lastre in amianto.

L’intervento ha previsto la rimozione delle
lastre contenenti amianto, la realizzazione di un nuovo manto di
copertura con inserimento di uno strato coibente al fine di
migliorare le prestazioni termiche del pacchetto di chiusura e
l'installazione di un sistema di linee vita per garantire I'accesso in
sicurezza nel corso delle future operazioni di manutenzione.

Esecuzione di un lotto di interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento antincendio

Fase: Lavori in corso
Costo complessivo: 3.095.000,00 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1274 lett. b per 1.375.000 €

Gli interventi oggetto di candidatura ai sensi del DM 1274/21 si sono post| neIIa loro finalita comune, in
continuita agli interventi gia cofinanziati (DM 1121/19) e k&

completano una piu ampia azione finalizzata a rispondere alle
esigenze legate allaumento delle iscrizioni attraverso la
riqualificazione dell’esistente e I'implementazione di spazi per la
didattica. L'intervento sul complesso “Nuovi Istituti Biologici”, in
prosecuzione ai progetti finanziati dal DM 1121/19, prosegue
l'opera di riqualificazione e adeguamento normativo di spazi
dedicati a laboratori di ricerca e di didattica.

L e

La proposta progettuale si pone l'obiettivo di massimizzare le potenzialita
e la fruibilita degli spazi mediante un insieme sistematico di interventi
finalizzati alla rimozione degli impianti obsoleti, alla posa di nuove dorsali
impiantistiche, alla realizzazione di impianti di rivelazione fumi e gas e
alla riqualificazione degli spazi connettivi con installazione di nuovi
controsoffitti ispezionabili, integrati con un sistema di illuminazione a LED
di ultima generazione.

Il 1 ottobre 2024 si & conclusa una prima fase dei lavori con riapertura all’'utenza degli spazi di distribuzione
della parte didattica del complesso. Ad oggi sono in corso gli interventi presso uno dei tre corpi
dipartimentali.
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Industry 4.0 Innovation Hub - Interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento antincendio

Fase: Lavori in corso
Costo complessivo: 866.795 €
Cofinanziamento: RER - Attivita produttive - 259.747 €

Nell’ambito del Techopolo di Ferrara, il Laboratorio MechLav dell’Universita degli Studi di Ferrara conduce
attivita di ricerca industriale e trasferimento tecnologico verso le imprese, nel quadro di contratti di ricerca
commissionata e progetti di ricerca collaborativa, nelle aree della Meccanica e dellICT.

Si tratta di ambiti di interesse applicativo trasversale a molti comparti, da quelli industriali e manifatturieri,
a quelli dei servizi e delle smart-cities. In tali ambiti MechLav ha individuato chiaramente la propria offerta
nei confronti delle imprese in termini di tecnologie applicative trasversali, soluzioni industriali e servizi.

Attualmente le attivita di test con strumentazione leggera, ricerca, sviluppo, calcolo, digitalizzazione, big

data analytics vengono condotte in spazi del Dipartimento non dedicati, ma condivisi con studi docenti e

attivita di didattica e ricerca di base. Cid rende impossibile il co-working con le imprese e crea difficolta

alla sinergia tra le unita operative del Laboratorio.

E stato quindi prevista una nuova sede che potra ospitare:

» aree di co-working con le imprese per R&D e per test con
strumentazione leggera,

* il portale di accoglienza del Tecnopolo, creando una —
continuita logistica tra il luogo di accoglienza e quello di ﬂ T17T1Im Tm :
esecuzione delle attivita, permettendo un’immediata : Innovation fub

dimostrazione delle potenzialita del Laboratorio; T . i

* uno spazio per incontri ed attivita di confronto per il
personale tecnico aziendale.

L’intervento comprende:

+ le opere edili e impiantistiche connesse alla rifunzionalizzazione della struttura al fine di adibirla a sede
dellIndustry 4.0 Innovation Hub del Tecnopolo di Ferrara;

* il miglioramento sismico;

* interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi;

* un nuovo collegamento verticale per persone con disabilita.

Le opere relative all'Innovation Hub del Tecnopolo sono state completate il 30/09/2024. Sono in corso di
ultimazione gli interventi di adeguamento antincendio di una porzione dell’edificio dedicata ad archivio di
Ateneo.
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EDILIZIA SPORTIVA

CUS - Intervento di adeguamento, ammodernamento e ampliamento

Fase: Lavori in corso
Importo stimato: 8.715.000 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1274 lett. d per un importo di 2.500.000 €

Intervento su palestre finanziato da fondi post sisma per 650.000 €

Il programma é finalizzato alla riqualificazione del Centro Universitario Sportivo collocato nelle immediate
vicinanze della cinta muraria e del Parco Urbano della Citta, aperto a tariffe agevolate a tutti gli studenti e
dipendenti dell’Ateneo. Il complesso, risalente agli anni ‘80, e costituito da un volume principale (campi da
gioco), circondato da funzioni di servizio, e da un blocco fithess separato privo di servizi e raggiungibile
solo dall’'esterno. Gli impianti esterni - tennis, calcio, rugby, beach volley/tennis e campo golf 18 buche -
si estendono su 34 ha (per la maggior parte di proprieta).

E previsto il miglioramento della struttura sotto molteplici aspetti (funzionalita, estetica, sicurezza,
sostenibilita, benessere dell’'utenza, gestione) da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo. Gli
impianti esterni saranno implementati con nuovi campi da gloco strutture a servizio del golf e tribune. Pur
mantenendo inalterato il numero degli impianti interni, si &
provvedera alla loro totale riqualificazione e § - 3
razionalizzazione, anche tramite la realizzazione di nuovi
spogliatoi. Una nuova reception consentira un piu funzionale
accesso, lottimizzazione dei percorsi e una migliore
gestione del crescente flusso di frequentatori.

L’intervento € volto allammodernamento, alla rifunzionalizzazione e all'implementazione degli spazi del
- Centro Universitario Sportivo dell’Ateneo. |l progetto prevede un’estesa
operazione di ristrutturazione degli spazi esistenti e la razionalizzazione del

~O\ layout distributivo, mediante la realizzazione di un nuovo edificio di
clcoy ' collegamento tra i blocchi esistenti che ospitera funzioni di accoglienza a

' D ervizio dell'intero complesso

BRI = ' L’involucro esterno sara oggetto di una duplice operazione: il ridisegno dei fronti
' principali di accesso mediante I'utilizzo di un nuovo rivestimento in lamiera che
conferira allintero complesso un’estetica architettonica contemporanea; il
miglioramento delle prestazioni energetiche, tramite la coibentazione di
partizioni orizzontali e verticali e la sostituzione dei serramenti con nuovi
rispondenti alle normative attuali in materia di trasmittanza minima. Gli ambienti
interni saranno rinnovati mediante posa di nuovi pavimenti, rivestimenti, sanitari
_ e controsoffitti. Nella palestra principale sara installato un innovativo pavimento
et oo G sportivo in pvc ad elevato
assorbimento degli urti. Si
procedera al rifacimento degli impianti elettrici, idrico-
sanitario, fognario e di ricambio aria, oltre alla parziale
sostituzione dell'impianto di riscaldamento, realizzazione
di impianto antincendio e fotovoltaico. Le aree esterne
saranno integralmente riprogettate mediante il ridisegno
dei percorsi e il rifacimento delle pavimentazioni e

piantumazioni.
All'intervento di riqualificazione, finanziati dal DM MUR
1274/2021, si sommano gli interventi post sisma previsti
per le palestre principali. Ad oggi, i lavori sono in corso di esecuzione.
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ALLOGGI

Restauro e risanamento conservativo dell'lppodromo Comunale per la realizzazione di una struttura
residenziale universitaria

Fase: Lavori aggiudicati
Importo stimato: 24.515.000 €
Cofinanziamento: Finanziato dal DM 1257 per 13.100.000 €

Finanziato dal Comune di Ferrara per 500.000 €
Finanziato dalla RER per 233.000 €

L’Universita, in collaborazione con il Comune di Ferrara e I'Azienda regionale per il Diritto agli Studi
Superiori dellEmilia Romagna ER.GO, ha ~
candidato I'intervento di restauro e risanamento -
conservativo dell'lppodromo Comunale al quinto
bando di cui al DM 1257/2021, un’importante
risorsa per la realizzazione di nuovi posti alloggio
per studenti.

Realizzato all'inizio del 1900 come insediamento
militare, il complesso é situato a sud della citta, e
a ridosso del centro storico, a poca distanza dalla piazza C|ttad|na daIIe
diverse sedi universitarie, dal parco urbano ciclo-pedonale che segue il
percorso delle antiche mura.

Il progetto di restauro riguarda il corpo centrale, che ospitera alloggi per
studenti e biblioteca, e due scuderie, di cui una ad uso sala conferenze e
caffetteria e l'altra destinata esclusivamente ad alloggi. Tali funzioni si
integrano a quelle gia presenti nel lotto (piscina, palestra e associazionismo).

L’intervento comporta non solo la trasformazione di un fabbricato in disuso, ma si connota anche per la
sua utilita alla comunita locale. L’'operazione é infatti strategica al fine di prwm

attivare una nuova rete di relazioni sociali e di migliorare il contesto sociale e
ambientale dell'intorno cittadino.

La procedura per I'affidamento della progettazione esecutiva e 'esecuzione
dei lavori € in fase conclusiva.
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Casa dello studente

Fase: Progettazione definitiva
Importo stimato: 4.195.000 €
Cofinanziamento: Post sisma

L’intervento e finalizzato alla riparazione del danno conseguente al sisma del 2012, al miglioramento
sismico ed alla rifunzionalizzazione dell’edificio.

Dal punto di vista funzionale il progetto definitivo prevede il ripristino della destinazione d’uso originaria di
studentato con le seguenti dotazioni minime: camere singole dotate di servizio igienico; cucine comuni al
piano; sale studio; lavanderia; dotazioni impiantistiche standard, quali impianti di
riscaldamento/condizionamento e wi-fi.

Al fine di soddisfare tali necessita, il progetto definitivo prevede in particolare le
seguenti funzioni:

- n. 25 camere singole dotate di servizio igienico, di cui due accessibili;

- n. 2 cucine/soggiorno ai piani primo e secondo;

- n. 1 lavanderia al piano primo;

- n. 1 ripostiglio di servizio al piano primo;

- n. 1 sala comune al piano rialzato;

- n. 1 sala studio al piano rialzato;

- n. 1 servizio igienico accessibile al piano rialzato;

- n. 1 ripostiglio al piano rialzato.

L’edificio verra reso accessibile a tutti i piani mediante linstallazione di una piattaforma elevatrice
adeguatamente dimensionata.

E prevista 'approvazione del progetto definitivo nel mese di ottobre 2024 con successivo awvio della
progettazione esecutiva.
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VIA SAVONAROLA
Fase: Progettazione esecutiva
Importo stimato: 48.220.000 €
Cofinanziamento: Fondi post sisma

Nell’'ambito del ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012, e prioritario per I’Ateneo
procedere al ripristino degli edifici presenti sull’asse di Via Savonarola (Lotto 1: Palazzi Renata di Francia,
Strozzi, Tassoni Mirogli; Lotto 2: Gulinelli) sede del Rettorato, di strutture amministrative essenziali e di
importanti strutture facenti capo agli studi umanistici. Tale intervento € il piu oneroso per I'Ateneo e
'impegno economico risulta fortemente vincolante per la programmazione dell’Ateneo stesso.

L’intervento di restauro, consolidamento, riparazione del danno e rifunzionalizzazione dei Palazzi siti lungo
'asse di via Savonarola si configura come un’opera di grande impatto per
I'Ateneo e per lintera citta, sia per le funzioni istituzionali che gli stessi
ospiteranno, sia per le caratteristiche dimensionali (15.300 m2 — il complesso
occupa quasi un isolato del tessuto urbano cittadino centrale), nonché per la
consistenza degli investimenti (48.220.000 €) e per la centralita dell'lstituzione
allinterno del contesto sociale cittadino.

La progettazione € finalizzata ad interventi di rifunzionalizzazione e di
miglioramento strutturale che tengano conto dell’articolata conformazione
architettonica dei fabbricati, dell'interesse culturale che insiste sugli stessi e
della necessita di ottenere I'approvazione del progetto (sia a livello preliminare
che esecutivo) da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato
(S.T.C.D.) per la ricostruzione, ai fini dei cofinanziamenti regionali.

La progettazione esecutiva degli interventi relativi al Lotto 1 (Palazzi Renata di Francia, Strozzi, Tassoni
Mirogli) si & conclusa nell’estate 2024. Si prevede I'avvio della procedura di affidamento dei lavori entro
anno.

Relativamente al Lotto 2, Palazzo Gulinelli, si & provveduto a consegnare il progetto esecutivo alla STCD
e si € in attesa dell’espressione del parere di competenza.
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ULTERIORI AZIONI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

Agli interventi sopra elencati si & affiancata un’azione esplorativa, finalizzata al reperimento di spazi di
terzi funzionali al soddisfacimento delle nuove esigenze didattiche determinate dalla forte crescita
dell’Ateneo. Tale attivita si € concretizzata in due contratti di servizi con altrettanti operatori economici:
Ferrara Expo e i gestori delle sale cinematografiche presso il complesso Darsena City.

L’inizio della collaborazione con Ferrara Expo risale a settembre 2018, contestualmente all'avvio delle
lezioni dei Corsi di Laurea ad elevata numerosita di area medica e biotecnologica. L'utilizzo riguardava
due padiglioni del complesso fieristico, allestiti ad aule aventi capienza di 1.000 posti ciascuno.

La collaborazione € poi proseguita, includendo ulteriori spazi per lo studio individuale e collettivo e
ampliando la numerosita dei corsi di studio fruitori degli spazi: si sono infatti affiancati ai precedenti anche
i corsi di studi in Economia, Scienze Motorie e Studi Umanistici. Nei medesimi spazi sono inoltre state
introdotte attivita diverse, quali gli esami di profitto e gli esami di laurea.

La collaborazione con Ferrara Expo ha subito una revisione a partire da febbraio 2023, in funzione delle
mutate esigenze dell’ Ateneo, prevedendo un utilizzo annuale quantificato in un numero di giornate stimato.

Nell'anno accademico 2022-2023 ¢ inoltre stata avviata la collaborazione con UCI ltalia, al tempo gestore
delle sale cinematografiche all'interno del complesso Darsena City a Ferrara. Tale collaborazione si é
rivelata fortemente vantaggiosa, sia per I'’Ateneo sia per I'area urbana nella quale si colloca il complesso.
L’utilizzo degli spazi si & dapprima rivolto agli insegnamenti del Corso di Laurea Triennale in Economia a
cui, in una seconda fase, si sono aggiunti i Corsi di Laurea Magistrale dello stesso Dipartimento.

Nella prima fase contrattuale, che ha riguardato il primo semestre didattico, indicativamente da settembre
a Natale 2022, sono state utilizzate le cinque sale piu grandi, aventi capienza compresa tra 270 e 350
posti (per complessivi 1.510 posti). A seguire, per il secondo semestre, indicativamente da meta febbraio
a fine maggio 2023, si & optato per 'utilizzo di tutte le sale cinematografiche, aggiungendo alle cinque sale
grandi citate le ulteriori cinque di capienza minore, pari a circa 120 posti ciascuna (per complessivi 2.090
posti). Alle sale citate, utilizzate come aule, si sono aggiunte zone studio e spazi per il ricevimento degli
studenti, sia da parte dei docenti sia da parte dei Manager Didattici.

A partire dall’anno accademico 2024-2025 in corso, la gestione delle sale cinematografiche € in capo a
Notorious Cinema, che ha eseguito un restyling dei locali prima dell’avvio delle attivita.



