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� Nella fase di progettazione definitiva la stima dei costi può 
avvenire mediante un procedimento misto .

La stima mista

avvenire mediante un procedimento misto .

� Il procedimento misto prevede la stima del costo unitario di un 
elemento complesso mediante passaggi di natura:

• analitica per quanto concerne l’individuazione dei singoli 
elementi tecnologici

• sintetica nella definizione del costo unitario di ciascun elemento 
tecnologico precedentemente individuato.



� Il procedimento di scelta progettuale e stima si articola in 5 fasi:

1. individuazione dell’elemento complesso oggetto di analisi

La metodologia

1. individuazione dell’elemento complesso oggetto di analisi

2. scomposizione dell’elemento complesso in singole lavorazioni 
appartenenti a differenti categorie di lavorazione

3. declinazione delle lavorazioni variabili e conseguente individuazione
di una alternativa progettuale

4. stima del costo di costruzione dell’elemento complesso in progetto e 
della sua alternativa (variante)

5. calcolo del costo parametrico (euro/mq) e analisi critica delle 
alternative



� La stima del costo di costruzione di ciascuna alternativa viene 
effettuato con riferimento ai prezzi sintetici riportati nei prezziari.

Stima del Cc dell’elemento complesso

� Quattro sono le fasi operative di stima del costo dell’elemento 
complesso:
1. Individuazione e classificazione delle lavorazioni necessarie alla 

realizzazione dell’elemento;

2. Stima del prezzo unitario di ogni lavorazione (EPU) - Le informazioni 
relative alle prime due fasi vengono riprese dal prezzario;

3. Calcolo delle quantità di progetto di ciascuna lavorazione 
(misurazione);(misurazione);

4. Calcolo del costo di costruzione dell’elemento complesso (CME) –
Articolazione del costo in funzione delle categorie di lavorazione e 
calcolo dell’incidenza percentuale rispetto al costo totale di costruzione.



DISEGNI QUOTATI 

Pianta strutturale, pianta copertura e sezioni (2 soluzioni)

Impostazione elaborato di estimo (es. copertura)

Stima dei costi di costruzione

Soluzione A Soluzione B

EPU per soluzione A

CME per soluzione A

Piante

EPU per soluzione B

CME per soluzione B

Verifica energetica 
soluzione B

ANALISI CRITICA

Verifica energetica 
soluzione A

CONFRONTO COSTI (vedi slide)



Elemento complesso

CHIUSURA INCLINATA 

SUPERIORE

Chiusura inclinata superiore

ELEMENTI VARIABILI ELEMENTI VARIABILI:

Categoria di lavorazioni

OPERE STRUTTURALI

Categoria di lavorazioni

ISOLANTI E 

IMPERMEABILIZZANTI

Categoria di lavorazioni

RIVESTIMENTI E OPERE 

COMPLEMENTARI

ISOLANTE:

Soluzione A: SUGHERO

Soluzione B: FIBRA DI LINO

Soluzione C: FIBRA DI LEGNO

RIVESTIMENTO ESTERNO:

Soluzione A: COPPI

Soluzione B: RAME

Soluzione C: SCANDOLE IN LEGNO



EPU – Soluzione A: tetto in coppi



CME – Soluzione A: tetto in coppi

Struttura (pianta e dettaglio)



EPU – Soluzione B: copertura con rivestimento in rame



CME– Soluzione B: copertura con rivestimento in rame

Struttura (pianta e dettaglio)



EPU – Alternativa C: copertura con scandole in legno



CME – Alternativa C: copertura con scandole in legno

Struttura (pianta e dettaglio)



Confronto e analisi dei costi delle alternative



� Necessità di un prezzario delle opere edili:

- aggiornato (edizioni 2012 o 2011);

- riferito all’area geografica in cui sarà realizzato il progetto

Dove trovare i prezzi unitari delle lavorazioni

� Prezzari aggiornati attualmente reperibili da siti web:

- Elenco Prezzi Informativi della Provincia Autonoma di Bolzano (anno 2012)

- Elenco Prezzi Provinciale della Provincia Autonoma di Trento (anno 2012)

� Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-
Romagna (luglio 2012)Romagna (luglio 2012)

� Prezzario del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia 
Romagna - Marche del Ministero delle Infrastrutture (anno 2012)

� Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana (anno 
2011)



Inoltre le ditte produttrici possono fornire:

� preventivi personalizzati

� listini prezzi 

Dove trovare i prezzi unitari delle lavorazioni
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Misurazioni
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C

C
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Misurazioni

Strutture principali

Misurare le reali 
dimensioni dei singoli 
elementi costruttivi

A

B
C D

E



Misurazioni

Listellature
Isolante
Strati di rivestimento
etcetc

Misurare le dimensioni 
del minimo rettangolo 
circoscritto

A

B
C D

E


